PLANES DE ACCIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO VIGENCIA 2024

PLAN DE ACCIÒN 2024

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE
									de/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4			
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Fortalecimiento integral de la Biblioteca de la Universidad del Pacífico	**DIRECTOR(A) BIBLIOTECA**	Recursos Electrónicos	35%	Realizar la adquisición de recursos electrónicos de la biblioteca de la Universidad del Pacífico, a través de: medios, herramientas virtuales, bases de datos y bibliotecas digitales. Por renovación y/o suscripción		1/02/2024	31/12/2024		Cumplimiento adquisiciones	porcentaje		50%	50%		$ 450.000.000	$ 840.000.000,00	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Colecciones bibliográfico y hemerográfico	5%	Realizar la adquisición de colecciones bibliográfico y hemerográfico en cualquier formato, según los programas existentes y nuevos; reparación y adecuación de material bibliográfico u otras		1/02/2024	31/12/2024		Cumplimiento adquisiciones	porcentaje	25%	25%	50%		$ 290.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Formación lectora y cultural	30%	Realizar actividades complementarias al currículo de formación lectora y cultural. Que contribuyan al estimulo constante del conocimiento y el desarrollo intelectual de la comunidad universitaria y en general		1/02/2024	31/12/2024		Actividades realizadas	und	1	4	5	7	$ 100.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales, laboratorios y espacios interactivos.	Transformación Tecnológica de la Biblioteca de la Universidad del Pacífico	**DIRECTOR(A) BIBLIOTECA**	Sistema gestión Biblioteca con Equipos RFID	35%	Adquisición: Sistema RFID para gestión de biblioteca con tecnología de vigilancia electrónica UHF (2) - Sistema de Autopréstamo RFID UHF (1) - Lector de inventarios y localización de material RFID (1) - Armario de almacenamiento y carga de portátiles uno con capacidad (30)		1/02/2024	31/12/2024		Cumplimiento adquisiciones	porcentaje			100%		$ 250.000.000	$ 959.000.000,00	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Periféricos RFID	5%	Lector RFID para inventarios (1) - Estación de trabajo RFID (2) - Etiquetas adhesivas RFID UHF, para material impreso (2,000) Etiquetas adhesivas RFID UHF para equipos electrónicos (100)		1/02/2024	31/12/2024		Cumplimiento adquisiciones	porcentaje			100%		$ 120.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					dotación y Adecuación del Auditorio de la Biblioteca		adquisición de muebles y equipos de última tecnología como : organización de luces, cámaras, sonido, pantallas, microfono, computador; inmobiliario para auditorio; sistema de seguridad		1/02/2024	30/12/2025		Cumplimiento adecuación	unidad			100%		$ 250.000.000		
					Adquisición de dispositivos tecnológicos para experiencias de inmersión y realidad aumentada		adquisición de software y equipos para experiencia de inmersión y realidad aumentada de apoyo a procesos de aprendizaje académico y promoción lectora.		2/02/2024	30/12/2025		Cumplimiento adquisiciones	unidad			100%		$ 200.000.000		

	PLAN DE ACCIÒN 2024
	Código: ES-DE-FO04
	Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE
									de/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4			
					Adecuación y dotación espacios para la inclusión y movilidad total	30%	Adecuar espacios con herramientas tecnológicas para la inclusión y movilidad total como: impresora briller, magnificadores de pantalla, escaner profesonal para libros, teclados de contraste, Televisores, entre otros.		1/02/2024	31/12/2024		% cumplimiento adecuación	unidad			100%	100%	$ 139.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico

					Elaborado por	Revisado por
RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1	Firma		
				Nombre	SILENNY HERRERA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
				Cargo	Director(a) Biblioteca	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE
_7.Desarrollo_Integral_y_Bienestar_Universitario	_7.1._UniPacífico_por_la_Permanencia_y_la_sostenibilidad_académica_del_estudiantado.	7.1.1. UniPacífico amigable, colectiva e incluyente.	Implementación de estrategias de inclusion para la convivencia y permanencia de los estudiantes de la universidad del pacifico	DIRECTORA DE BIENESTAR	Inducción Estudiantes nuevos / Semana Cultural Universitaria	100%	Bienvenida a nuevos estudiantes y acompañamiento a la vida universitaria.		1/03/2024	31/12/2024		Actividades realizadas (2 inducciones + 1 sem cultural)	Número	1		2	3	$ 30.000.000	$ 1.871.052.200	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
							Realización de la semana cultural		1/10/2024	31/12/2024								$ 150.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Desarrollo Humano		Realizar estrategias que permita que la comunidad universitaria adquiera herramientas para la toma de decisiones, manejo del tiempo y resolución de problemas para mejorar la convivencia en su entorno.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número	0	15	20	30	$ 50.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Becas e Incentivos		Plan monitores		1/03/2024	31/12/2024								$ 150.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
							Realización de un programa para apoyo a estudiantes.		1/01/2024	31/12/2024		Estudiante beneficiados 2023	Número					$ 100.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
			Programa de Alimentación y Transporte		Realizar la contratación derivada del programa de alimentación universitaria		Gestionar las acciones para la contratación del servicio de alimentación de los estudiantes de la institución.					Estudiante beneficiados 2023	Número					$ 1.391.052.200		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Apoyar a programas de alimentación , transporte o similar a grupos focalizados		Gestionar las acciones para la contratación del servicio de transporte para los estudiantes de la institución.		1/01/2024	31/12/2024		Estudiante beneficiados 2023	Número							Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
_7.Desarrollo_Integral_y_Bienestar_Universitario	_7.2._Desarrollo_integral_y_bienestar_de_la_comunidad_universitaria.	7.2.1. Vida universitaria con inclusión, diversidad, etnicidad, género, arte y cultura.	Implementacion de estrategias para una universidad inclusiva	DIRECTORA DE BIENESTAR	Prevención y promoción de violencia de género y violencia sexual (campañas y capacitaciones)		Realización de actividades y acciones en el marco de la prevención de la violencia de género y violencia sexual		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número	0	1	2	3	$ 15.000.000	$ 100.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
							Programas y estrategias de apoyo psicológico		1/03/2024	31/06/2024		actividades realizadas	Número	0	1		2			Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Conmemoraciones y celebraciones en marco de la inclusión y no discriminación en la comunidad universitaria (día de la mujer - del adulto mayor - de la persona sorda - de la diversidad sexual)		Realización de actividades en el marco de conmemoración de las fechas especiales en pro de mejorar las relaciones interpersonales.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número		2	3	5	$ 40.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Realizacion de acciones afirmativas que permitan cumplir con una cultura universitaria incluyente para toda la comunidad universitaria (jornadas ludicas didacticas y audiovisuales en pro de la cultura universitaria)		Realización de actividades como sensibilización, actividades lúdicas, didácticas, presentaciones audiovisuales, mesas temáticas de diversidad, exposiciones, ferias culturales, foros y diálogos.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número		1			$ 45.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Acuerdos interinstitucionales para la promocion y prevencion de la violencia de genero y violencia sexual (espacios de participación y liderazgo)		Alianzas con organizaciones externas locales que se especialicen en la prevención y atención de la violencia de género y violencia sexual		1/03/2024	31/12/2024		Acuerdos logrados	Número		1					Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
_7.Desarrollo_Integral_y_Bienestar_Universitario	_7.2._Desarrollo_integral_y_bienestar_de_la_comunidad_universitaria.	7.2.1. Vida universitaria con inclusión, diversidad, etnicidad, género, arte y cultura.	Proyecto patrimonio cultural inmaterial como estrategia de desarrollosocio-cultural en unipacifico	DIRECTORA DE BIENESTAR	Salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)		Realizar investigaciones y recopilaciones para documentar y preservar las tradiciones culturales, prácticas y expresiones orales, artísticas y sociales del PCI.		1/03/2024	31/12/2024		Acciones de PCI realizadas	Número		1		2	$ 70.000.000	$ 500.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Divulgación, circulación, presentación y representación de los grupos artísticos y artistastas de unipacifico en el ambito local, nacional e internacional (Logística y realización de talleres, conversatorios, conmemoraciones, entre otros)		Realización y participación de eventos culturales y artísticos, talleres, circulación de grupos, conferencias y desarrollar campañas de sensibilización sobre la importancia del PCI y su preservación entre la comunidad universitaria y el público en general.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número	15	15	15	15	$ 250.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Prácticas Artísticas y Culturales, montajes, cartillas y escritos patrimoniales, encuentros		Participación en festivales y concursos: Animar a la comunidad a participar en festivales y concursos para promover sus talentos y habilidades culturales y artísticas.		1/03/2024	31/12/2024		Participaciones en festivales	Número			1	3			Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE
					generacionales		Dotación de herramientas y recursos que permita el buen funcionamiento de los grupos artísticos		1/03/2024	31/12/2024		Cumplimiento compras planeadas	Porcentaje		100%			$ 180.000.000		
_7.Desarrollo_Integral_y_Bienestar_Universitario	_7.2._Desarrollo_integral_y_bienestar_de_la_comunidad_universitaria.	7.2.2. Universidad saludable, lúdica, recreación, deporte y discapacidad.	Promocion de la salud fisica en la construccion de una universidad saludable para todos los miembros de la comunidad unipacifista	DIRECTORA DE BIENESTAR	Practica de Actividad Física		Fomentar la actividad física a través de campañas y actividades de sensibilización, clases de ejercicio, caminatas grupales, entre otras actividades deportivas.		1/03/2024	31/12/2024		Personas que utilizan el gimnasio	Número	500	900	1400	1800	$ 50.000.000	$ 660.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Prácticas deportivas: Dotación		Dotación de herramientas y recursos que permitan la buena participación de los grupos deportivos.		1/03/2024	31/12/2024		% de grupos de deportes dotados					100%	$ 180.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
							Realización de mantenimiento de equipos para el óptimo funcionamiento de los espacios físicos para el aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad universitaria.		1/03/2024	31/12/2024		Participaciones en competencias	Número		1	4	6	$ 50.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
							Alquiler de espacios que permitan el óptimo funcionamiento de prácticas deportivas.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número					$ 250.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Prácticas deportivas: Particpación en eventos locales, regionales y nacionales		Participar en competencias e intercambios en diferentes disciplinas a nivel, loca, municipales, departamentales y regionales.		1/03/2024	31/12/2024		mingas realizadas	Número			1				Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Prevención y control Enfermedades Cronicas No Transmisibles (ECNT) - Actividades, Campañas, Talleres, conmemoración día VIH/Sida y cancer,		Realización de conmemoración de fechas especiales, campañas, talleres, exámenes de salud y charlas en el marco de la prevención y concientización sobe ECNT		1/10/2024	31/12/2024		conmemoraciones realizadas	Número				2	$ 60.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
_7.Desarrollo_Integral_y_Bienestar_Universitario	_7.2._Desarrollo_integral_y_bienestar_de_la_comunidad_universitaria.	7.2.2. Universidad saludable, lúdica, recreación, deporte y discapacidad.	Promocion de la salud mental para la construccion de una universidad saludable	DIRECTORA DE BIENESTAR	Promoción de la Salud Mental: Realización de actividades, campañas y semana de la Salud Mental y transtornos mentales		En el marco de la semana de la salud mental: Realizar campañas, talleres, charlas, y actividades que permita fomentar la concienciación sobre la salud metal, el estrés y la importancia de buscar apoyo.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número	1	2	3	4	$ 70.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico
					Prevención y control de las Adicciones: Realización de Campañas y Actividades		Realizar campañas, talleres, charlas y actividades que permita fomentar la concienciación y los riesgos asociados con las adicciones y promuevan la toma de decisiones saludables.		1/03/2024	31/12/2024		actividades realizadas	Número		1		2	$ 30.000.000		

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por
				Firma		
				Nombre	MARYOLI CASTRO	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
				Cargo	Directora de Bienestar	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	OFICINA DE COMUNICACIONES	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024		x			

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	Evidencias	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.2._Gobernanza_y_articulación_territorial	1.2.1 UniPacífico integrada y protagonista en los ámbitos local y regional del Pacífico colombiano.	Fortalecimiento del sistema de comunicación, mediante la implementación del plan de medios y espacios de comunicación	Profesional Especializado oficina de Comunicación	Plan de de comunicación y el plan de medios y espacios de comunicación	10%	1	Formular el plan comunicación y el plan de medios y espacios de comunicación	0%	1/01/2024	15/02/2024		Documento con la formulación del Plan de Medios	Número	100%				$ -		
					Realizar Piezas de comunicación	40%	2	Definir, conceptualizar y/o diseñar las piezas de comunicación	0%	1/02/2024	30/11/2024		Numero de piezas divulgadas / total numero de piezas planeadas	%	5%	25%	30%	40%	$ 10.000.000		
								Realizar las piezas de comunicación	0%	1/03/2024	30/11/2024								$ 80.000.000		
					Contratar servicios, espacios y pautas en medios externos para la divulgación	40%	3	Contratar servicios, espacios y pautas en medios externos para la divulgación	0%	1/03/2024	31/12/2024		Número de pautas en medios externos realizadas / total numero de pautas	%	5%	25%	30%	40%	$ 100.248.000		
																			$ 35.000.000		
					Monitoreo de medios	10%	4	Realizar Monitoreo de Medios	0%	1/02/2024	31/12/2024		Sistema de comunicación y plan de medios formulado	Número	25%	25%			$ -		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	1.2._Gobernanza_y_articulación_territorial	1.2.1 UniPacífico integrada y protagonista en los ámbitos local y regional del Pacífico colombiano.	Fortalecimiento de las redes sociales de la Universidad		Fortalecer las redes sociales de la Universidad	50%	1	Producir contenido para las redes sociales	0%	1/02/2024	30/12/2024		Número de piezas producidas		15%	25%	30%	30%	$ 40.000.000		
						30%		Alimentar y auditar las redes sociales	0%	1/02/2024	30/12/2024		Total de número de piezas en redes sociales		15%	25%	30%	30%	$ 25.000.000	$ 485.248.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacífico
						20%		Promocionar las redes para aumentar la visibilidad	0%	1/02/2024	30/12/2024		Número de visitantes y reproduciones		15%	25%	30%	30%	$ 15.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	1.2 _Gobernanza y articulación territorial	1,2 Unipacífico integrada y protagonista en los ámbiots local y regional del Pacífico colombiano			Fortalecer la Emisora Unipacífico Estéreo	30%		Dotación de equipos	0%	1/02/2024	30/06/2024		Total de equipos adquiridos		25%	25%	25%	25%	$ 90.000.000		
						50%		Producción de contenido para la consolidación de la parrilla de programción	0%	1/02/2024	30/12/2024		Número de programas nuevos para la parrilla de programción		15%	25%	30%	30%	$ 80.000.000		
						20%		Promocinar la emisora para aumentar la visibilidad	0%	11/02/2024	30/12/2024		Número de visitantes y reproducciones			30%	30%	40%	$ 10.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.2._Gobernanza_y_articulación_territorial	1.2.1 UniPacífico integrada y protagonista en los ámbitos local y regional del Pacífico colombiano.	Adquisición de transmisor de respaldo y gabinete para el Canal Yubarta Televisión		Adquirir gabinete y/o armario en metal para el Canal Yubarta Televisión	100%		Realizar la cotización, la contratación y compra	0%	1/03/2024	30/05/2024		Gabinete y/o armario adquirido con su factura			20%	40%	40%	$ -		

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por
				Firma		
				Nombre	DANEY JESUS MINA MERA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
				Cargo	Profesional Especializado de Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	OFICINA DE SISTEMAS	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.1.Tecnologías_de_información_y_comunicaciones_al_servicio_de_la_calidad_académica_universitaria.	6.1.1. Universidad Inteligente: actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de la conectividad de UniPacífico.	Ampliación y modernización de servicios de tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la calidad académica universitaria de acuerdo al Plan Estratégico de TI.	JEFE OFICINA TI	Adquisición de Hardware	10%	Sistema Eléctrico de Respaldo Tecnológico: Implementar el sistema de respaldo eléctrico del centro de datos mediante el uso de un sistema de poder ininterrumpido o energía renovable.		1/02/2024	31/06/2024		Implementación actividad	porcentaje		100%			$ 60.000.000	$ 60.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Adquisicion o desarrollo de software	90%	Licenciameinto de Software Proyecto: Ampliación y modernización de servicios de tecnologías de información y comunicaciones al servicio de la calidad académica universitaria de acuerdo al Plan Estratégico de TI. Programa (6.1.1)		1/02/2024	31/12/2024		Cumplimiento Licenciamiento Act académicas y administrativas	porcentaje				100%	$ 240.000.000	$ 240.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Sistema de Gestión Documental: Administración y control de la oficina de archivo y correspondencia de acuerdo con la ley general de archivo. Se cuenta actualmente con una plataforma llamada Orfeo que es de uso libre, pero no se cuenta con la capacitación para la administración y la gestión del sistema		1/02/2024	30/09/2024		Implementación actividad	porcentaje			100%		$ 60.000.000	$ 170.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Sistema de Información Automatización de los Procesos Autoevaluación y Acreditación Institucional: El sistema permite gestionar, controlar y desarrollar actividades tendientes a la obtención de registros calificados de los programas académicos y de condiciones institucionales de la Universidad. Además de administrar la información que se reporta en todas las plataformas de las entidades de control educativo como el SIAC, SNIES, CHIP y SIRECI		1/02/2024	30/09/2024		Implementación actividad	porcentaje			100%		$ 90.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Sistema de Información Dirección Académica: Administrar en los docentes las cargas académicas, administrativas, investigación, proyección social y demás. Administrar los planes de trabajo. Administrar el registro de clases. Actualmente se cuenta con dicho sistema de información pero requiere integración con la plataforma Académico-Administrativa (Academusoft).		1/02/2024	30/09/2024		Implementación actividad	porcentaje			100%		$ 20.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales, laboratorios y espacios interactivos.	Mantener las condiciones de operación adecuada de la infraestructura académica y medios educativos	JEFE MTTO. TI	Adquisición computadores y laptos	30%	Adquirir equipos de escritorio para renovación de acuerdo a politica (40 equipos)		1/02/2024	31/06/2024		Implementación actividad	porcentaje		100%			$ 210.000.000	$ 677.405.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Dotación de equipos audiovisuales	60%	Adquirir e instalar 2 Pantallas Interactivas		1/02/2024	31/06/2024		Implementación actividad	porcentaje		100%			$ 70.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Adquirir e instalar equipamiento de audio y video y perifericos para apoyo a clases y salas de junta		1/02/2024	31/12/2024		Implementación actividad	porcentaje				100%	$ 200.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Dotar auditorios nuevos bloques con sistema de audio y video		1/02/2024	31/12/2024		Implementación actividad	porcentaje				100%	$ 97.405.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Adquisición de Suministros y Partes de hardware	10%	Adquirir Partes y Suministros de Hardware para el Mantenimiento correctivo		1/02/2024	31/06/2024		Implementación actividad	porcentaje		100%			$ 100.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.3 UniPacífico comprometida con el gobierno abierto y la transparencia	Fortalecimiento del gobierno abierto en la Universidad del Pacífico	JEFE OFICINA SISTEMAS / PLANEACIÓN	Definición del PIPE Line de proyectos de tecnología	100%	Contratar una firma para la realización de pipeline de proyectos de tecnología		1/02/2024	31/12/2024		Documento	unidad			1		$ 53.450.000	$ 53.450.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	OFICINA DE SISTEMAS	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
									dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por					Revisado por											
				Firma																	
				Nombre	ANDRÉS GALINDO MARTINEZ					JULIAN ALEJANDRO GÓMEZ TABORDA											
				Cargo	Jefe de Sistemas					Jefe Oficina Asesora de Planeación											

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: PARA PROCESO DEL 2024

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
								dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Actividades para aseguramiento de la ruta de la acreditacion	Dirección Académica	Plan de Acción Invernadero Agronomía	30%	Implementación del plan de acción del Invernadero	1/04/2024	2/04/2024		Producción por principales cultivos o plantas	Unidad				1	$ 400.000.000	$ 400.000.000		
					implementaación del proceso de autoevaluación	30%	Diseño e implementación del proceso de autoevaluación institución (politica de autoevaluación)	1/04/2024	2/04/2024		Implementación de la autoevaluación	Unidad			1	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000		
					Implementación Planes de Acción programas	40%	Realizar actividades de los planes de acción institucionales y de progrma para condiciones de calidad o de acreditación	1/04/2024	2/04/2024		Plan de Mejoramiento resultante de los procesos de autoevalauación	Unidad			1		$ 150.000.000	$ 150.000.000		
							Implementación del plan de acción de acreditación de 2 programas para altacreditació de calidad	1/04/2024	2/04/2024		Numeros de actividades del plan implementadas	Unidad			1		$ 150.000.000	$ 150.000.000		
							Implementar los Planes de Acción de los programas (relacionados a indicadores del Dec 1330 y a los planes de mejoramiento)	1/04/2024	2/04/2024		% implementación Plan de Mejoramiento	Unidad		25%	50%	100%	$ 800.000.000	$ 800.000.000		
					Diseño y implementación de la evaluación docente		Diseñar y realizar la evaluación docente- con soporte tecnológico (Repositorios dinámicos de la información)	1/04/2024	2/04/2024		dieño y acciones implementadas	Unidad		25%	50%	100%	$ 200.000.000	$ 400.000.000		
					Programa de pruebas estadarizadas para IES		Diseño del programa e implementación (1ra fase del programa de pruebas saber T y T, ECAES- pruebas nacionales standarizdas	1/04/2024	2/04/2024		% implementación Plan de Mejoramiento	Unidad		25%	50%	100%	$ 500.000.000	$ 500.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Implementación de salidas pedagógias	Dirección Académica	Planeación Plan de Salidas Pedagógicas	20%	Formular y aprobar el Plan de Sálidas Pedagógicas de los Programas	1/04/2024	2/04/2024		Plan Aprobado	Unidad	1	2			$ 800.000.000	$ 800.000.000		
						80%	implementación de eventos, consejos académicos , actividades educativas y foros pedagógicos	1/04/2024	2/04/2024		Procentaje cumplimiento	Porcentaje		50%		100%	$ 400.000.000	$ 500.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Implementación Plan de Acción del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (32 acciones) - ACADÉMICO	Dirección Académica	Fortalecimiento de las Acción SIAC (Académico)	20%	Implementar Plan de Acción SIAC (componente Académico)	1/04/2024	2/04/2024		Porcentaje Cumplimiento	Porcentaje				100%	$ 200.000.000	$ 300.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Adquisición de recursos académicos de los programas (materiales)	Dirección Académica	Aquisición de materiales pedagógicos para clases	20%	1. Formular Plan de adquisición de materiales pedagógicos para clase 2. Adquirir los materiales pedagógicos	1/04/2024	2/04/2024		Porcentaje Cumplimiento Plan de adquisición	Porcentaje				100%	$ 200.000.000	$ 200.000.000		
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Fortalecimiento del proceso académico estudiantil	Dirección Académica	Implementación de estrrategiade fortalecimiento estudiantil	100%	Priorizar las áreas de conocimiento a fortalecer en los estudiantes	1/04/2024	2/04/2024		estartegias pedagógicas	Numero	0	1			$ 50.000.000	$ 100.000.000		
								1/04/2024	2/04/2024											
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.3._Fortalecimiento_de_capital_humano_de_alto_nivel	1.3.1 Talento humano UniPacífico con calidad académica y compromiso social.	Implementación del plan de Cualificación Docente de los Programas (nivel no formal)	Dirección Académica	Cualificación docente (nivel no formal)	100%	Formular Plan de Formación Docente para Cuantificar y presupuestar las necesidades de cualificación de los docentes (selección oferta y docentes) 2024	1/04/2024	2/04/2024		% cumplimiento Plan	Porcentaje		25%	50%	100%	$ 600.000.000	$ 600.000.000		
							Implementar el Plan de Cualificación Docente (no formal)	1/04/2024	2/04/2024											
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.3.1 Talento humano UniPacífico con calidad académica y compromiso social.	Implementación del plan de Cualificación Docente de los Programas (nive posgradual)	Dirección Académica	Cualificación docentes de Planta (nivel posgradual)	100%	Financiar los estudios a nivel de posgrados (especializaciones tecnológicas, maestrias y doctorados) a los docentes	1/04/2024	2/04/2024		Numero de docentes financiados para estudios a nivel posgradual	Unidad				5	$ 300.000.000	$ 300.000.000		
								1/04/2024	2/04/2024											
			Estudio técnico para la formalización docente		Estudio técnico para la formalización docente		Estudio técnico para la formalización docente	1/04/2024	2/04/2024											
			Implementación de las mesas técnicas de la formaclización docente		Implementación de las mesas técnicas de la formaclización docente		Implementación de las mesas técnicas de la formaclización docente	1/04/2024	2/04/2024											
			Fortalecimiento del estatuto docente y estudiantil		Fortalecimiento del estatuto docente y estudiantil		Fortalecimiento del estatuto docente y estudiantil													
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.3._Fortalecimiento_de_capital_humano_de_alto_nivel	1.3.1 Talento humano UniPacífico con calidad académica y compromiso social.	Realización de concursos de merito para los docentes	Dirección Académica	Contratación de una firma para realización de concurso de méritos para el poblamiento de las plazas de docentes de planta	100%	1 Establecer la descripción técnica, detallada y completa de los perfiles requeridos de cargo para los programas y departamentos	1/04/2024	2/04/2024		Propuesta de cubrimiento de plazas docentes aprobada en las instancias requeridas	Unidad			1	1				
							2. Cuantificar (#) los docentes requeridos para los programas y departamentos	1/04/2024	2/04/2024											
							3. Someter a revisión financiera la propuesta de cubrimiento de las nuevas plazas docentes..	1/04/2024	2/04/2024											
							4. Someter a aprobación la propuesta de cubrimiento de plazas docentes de los programas y departamentos por parte del Consejo Académico	1/04/2024	2/04/2024											
							5. Someter a aprobación del Consejo Superior el cubrimiento de las plazas docentes que excedan la planta aprobada	1/04/2024	2/04/2024											
							6. Realizar junto con Talento Humano los estudios previos de acuerdo a los analisis realizados para la realización del Concurso docente	1/04/2024	2/04/2024											
_3.Oferta_académica_con_pertinencia_para_el_territorio	_3.1._Ampliación_de_la_cobertura_y_acceso_multimodal_de_la_oferta_académica_institucional.	3.1.2 Innovación en la oferta académica en modalidad virtual de UniPacífico	Programas bajo moldalidad distancia, Dual, Registro Único - 1 y 2	Dirección Académica	Nueva oferta formal (2 Nuevos programas para registro único)	100%	Diseño y estructuración de condiones de programas para registro unico, pertinenetes al territorio o zona a priorizar	1/04/2024	2/04/2024		Programas estructurados	Unidad				2	$ 200.000.000	$ 200.000.000		
					Fortalecimiento de la oferta académica pertinenete en la zona rural y urbana		Implementación plan especial de la educación rural- primera fase	1/04/2024	2/04/2024		No de acciones del plan implementas	Porcentaje		25%	50%	100%	$ 500.000.000	$ 500.000.000		
					Estructuración del programa Institucional de virtualización		Diseño y estructuración del programa institucional de virtualización	1/04/2024	2/04/2024		Estructuración del programa Institucional de virtualización	Unidad				1	$ 250.000.000	$ 250.000.000		
					Implementación y fortalecimiento de la escuela de prograodos		Implementación de la primera fase de la escuela de posgrados	1/04/2024	2/04/2024		No de acciones del plan implementas	Unidad		25%	50%	100%	$ 300.000.000	$ 300.000.000		
					Fortalecimmiento curricular institucional en lo pedagógico y didáctico		Implementación de estrategia didácticas y pedagógicos del CEPA y dinamización de proyectos pedagógicos	1/04/2024	2/04/2024		No de estrategias implementadas y participación de beneficiarios directos	Porcentaje		25%	50%	100%	$ 500.000.000	$ 800.000.000		

Elaborado por	Revisado por

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: PARA PROCESO DEL 2024

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
								dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1	Firma																
				Nombre	YOMAIRA ANGULO ALEGRIA			FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA												
				Cargo	Directora Académica			Jefe Oficina Asesora de Planeación												

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Infraestructura)	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
									dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	**_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria**	**6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales, laboratorios y espacios interactivos.**	**Actividades de Mejoramiento, adecuación, dotación y recuperación de infraestructura física**	**Jefe de Mantenimiento Locativo**	Adecuación y mejoramiento físico de los ambientes académicos	60%	Adecuar y mejorar los salones de clase de la sede del campus de la Universidad		1/06/2024	31/12/2024		Salones adecuados y mejorados	Unidad			30		$ 450.000.000	$ 685.657.500	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
						40%	Remodelación sala de profesores		1/06/2024	31/12/2024		Invernadero Construido	Unidad			1		$ 235.657.500		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Renovación del parque automotor de la Universidad del Pacífico	**Director Administrativo y Financiero**	Contratar interventorías de los proyectos de infraestructura física	100%	Realizar la contratación de servicios de interventorías para los proyectos de infraestructura física		1/05/2024	31/12/2024		% de proyectos de infraestructura con interventoria de acuerdo a normatividad	Porcentaje		100%	100%	100%	$ 350.000.000	$ 350.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Renovación del parque automotor de la Universidad del Pacífico	**Director Administrativo y Financiero**	Renovación del parque automotor de la Universidad del Pacífico	100%	Adquirir una flota nueva de vehiculos (1 Automovil y 2 motos)		1/05/2024	31/12/2024		% cumplimiento flota renovada	Unidad		100%			$ 350.000.000	$ 350.000.000	Articulo 86 Ley 30 de 1992 Inversion	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.2. Desarrollo y fortalecimiento de escenarios para el deporte, arte y cultura y bienestar	Construcción, Adecuaciones y mejoramiento de escenarios para el deporte, arte, cultura y bienestar	**Director Administrativo y Financiero**	Mejoramiento y Adecuación Edificio Bienestar Universitario (Reforzamiento para Piso 2 y mejoramiento espacios y baños)	30%	Realizar Consultoría de diseño		1/04/2024	31/05/2024		% Cumplimiento avance obra	Porcentaje			50%	100%	SE FINANCIA CON PROYECTO CONSULTORIAS	$ 601.381.072		
							Mejorar y Adecuar Edificio Bienestar Universitario (Reforzamiento para Piso 2 y mejoramiento espacios y baños)		1/06/2024	31/12/2024							$ 261.381.072		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Cancha Sintética Fase 2: (Cubierta, Iluminiación, Cerramiento, Obras Complementarias)	50%	Realizar la construcción de la cubierta y obras complementarias (FASE 2: CANCHA SINTÉTICA)		1/05/2024	31/12/2024		% Cumplimiento avance obra	Porcentaje			50%	100%	$ 300.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Cancha Multiple: Mejoramiento (Piso Vinilo, Drenaje, Mallas, Aros , Arcos)	20%	Realizar las obras de mejoramiento de la Cancha Multiple (Piso Vinilo, Drenaje, Mallas, Aros , Arcos)		1/06/2024	31/12/2024		% Cumplimiento avance obra	Porcentaje			50%	100%	$ 40.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Plazoleta 4	**Director Administrativo y Financiero**	Diseños de la Plazoleta 4	10%	Realizar Consultoría para el diseño o la actialización del diseño		1/04/2024	31/05/2024		% Cumplimiento avance obra	Porcentaje			505	100%	SE FINANCIA CON PROYECTO CONSULTORIAS	$ -		
					Construcción Plazoleta 4	90%	Realizar las obras de construcción de la Plazoleta 4		1/06/2024	31/12/2024								$ 963.599.360		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Obras de Infraestructura nuevas	**Director Administrativo y Financiero**	Construcción Bloque 19 Fase 2	100%	Realizar la construcción del Bloque 19 Fase 2		1/05/2024	31/12/2024		% Cumplimiento avance obra	Porcentaje			50%	100%	$ 300.000.000	$ 300.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Elaboracion, acompañamiento y seguimiento a los diseños estructurales de la universidad del pacifico	**Director Administrativo y Financiero**	Realizar consultorías para la realización o actualización de diseños para la infraestructura física	100%	Realizar consultoría para la realización o actualización de diseños para la infraestructura física		1/02/2024	31/12/2024		% ejecución presupuesto	Numero	0	80%	100%	100%	$ 169.883.242	$ 169.883.242	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.3. Actualización del sistema de gestión de la infraestructura física.	Obtencion de permisos de los proyectos de infraestructura física	**Director Administrativo y Financiero**	Pago de permisos y licencias para proyectos de infraestructura	100%	Realizar Pago de permisos y licencias para proyectos de infraestructura		1/02/2024	31/12/2024		% de obras a iniciar que cumplen con las licencias	Numero	0	100%	100%	100%	$ 67.787.752	$ 67.787.752	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Infraestructura)	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.3_Implementación_y_adecuaciones_para_la_gestión_del_riesgo_y_seguridad_del_campus_de_UniPacífico_	6.3.1 Gestión del riesgo y seguridad del campus para UniPacífico	Mejoramiento y Adecuaciones para cumplimiento de normatividad fisica educativa y mitigación de riesgos de las sedes de la Univeridad del Pacífico	Director Administrativo y Financiero	Consultoría para adecuación y mitigación de riesgos de la infraestructura de la sede Tumaco	20%	Realizar consultoría para adecuación y mitigación de riesgos de la infraestructura de la sede Tumaco		1/03/2024	30/04/2024		% sede tumaco adecuada	Porcentaje					$ 200.000.000	$ 555.100.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Mejoramiento y Adecuaciones para cumplimiento de normatividad fisica educativa y mitigación de riesgos de las sede Tumaco de la Universidad del Pacífico	80%	Realizar Mejoramiento y Adecuaciones para cumplimiento de normatividad fisica educativa y mitigación de riesgos de las sede Tumaco de la Universidad del Pacifico		1/06/2024	31/12/2024				25%	50%	80%	$ 150.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
																		$ 205.100.000		Articulo 86 Ley 30 de 1992 Inversion	

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por
				Firma		
				Nombre	NIKO HERNANDO DURAN	JULIAN ALEJANDRO GÓMEZ TABORDA
				Cargo	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Plan Actividades de Internacionalización	DIRECTOR(A) INTERNACIONALIZACIÓN	ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN	35%	Realizar la logística de actividades de Internacionalización (semana intl, webbinars, entre otros)		1/02/2024	31/12/2024		actividades de internacionalización	und	1	3	5	6	$ 86.905.000	$ 360.320.000,00	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Contratar a conferencistas		1/02/2024	31/12/2024											
					MEMBRESIAS A REDES DE INTERNACIONALIZACIÓN	5%	Realizar solicitud de afiliación		1/02/2024	31/12/2024		membresías a redes	und	1	2	4	4	$ 15.552.600		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Realizar pago de membresías		1/02/2024	31/12/2024											
					ACTIVIDADES DE MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE/SALIENTE	30%	renovar convenios		1/02/2024	31/12/2024		Movilidad docente entrante/saliente	und	1	3	5	8	$ 186.224.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							establecer nuevos convenios		1/02/2024	31/12/2024											
							Realizar procesos de movilidad		1/02/2024	31/12/2024											
					ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE/SALIENTE	30%	renovar convenios		1/02/2024	31/12/2024		Movilidad estudiantes entrante/saliente	und	1	1	5	10	$ 71.638.400		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							establecer nuevos convenios		1/02/2024	31/12/2024											
							Realizar procesos de movilidad		1/02/2024	31/12/2024											

		Elaborado por	Revisado por
Firma			
Nombre		ALEXANDRA RIVAS PEREA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
Cargo		Director(a) Internacionalizaición	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Fortalecimiento de los centros de investigación de la Universidad del Pacífico	DIRECTOR DE INVESTIGACIONE	2- Definir la ruta de acercamiento de los Centros de investigación al cumplimiento de los criterios de reconocimiento para aplicar a la evaluación por parte del Ministerio	20%	Formulación del Plan de fortalecimiento de los Centros de Investigación alineado con los criterios de reconocimiento de los centros por parte del MinCiencias	0%	1/02/2024	30/05/2024		Documento Plan	Número	0	3	3	3	$ 50.000.000	$ 350.000.000		
					3. Implementar la ruta establecida para el cumplimiento de los criterios de reconocimiento de Centro ante el Ministerio	80%	Establecer una estructura administrativa para los centros de investigación	0%	1/06/2024	30/09/2024		Documento con la estructura de los centros	Número	0	0	1	1	$ -			
							Adscribir grupos de investigación por medio del proceso establecido por MinTICs		1/10/2024	12/31/2024		No. de grupos de investigación adscritos a centros de investigación	Número	0	0	0	6				
							Gestionar un capital semilla para inicio de operaciones		1/10/2024	12/31/2024		No. de Centros financiados	Número	0	0	0	3	$ 300.000.000			
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Fortalecimiento de las Revistas Institucionales	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	1. Realizar talleres de capacitación en redacción científica y la gestión de las publicaciones	15%	Realizar talleres de capacitación en redacción científica y la gestión de las publicaciones	0%	1/03/2024	30/10/2023		Capacitaciones realizadas	Número	0	1	1	2	$ 50.000.000	$ 510.000.000		
					2. Realizar convocatorias de producción intelectual exógena y evaluación para publicar en las	30%	2.1 Realizar convocatorias de producción intelectual exógena (1) y endógena (1)	0%	1/03/2024	30/11/2023		Convocatorias realizadas	Número	2	2	2	2				
					3. Fortalecer las capacidades institucionales técnicas para la gestión de las publicaciones con fines de indexación (contar con Editor, Asistente, Traductor, Revisores de Estilo (2), Diagramador gráfico)	20%	3.1 Realizar evaluación de los articulos por pares externos	0%	1/02/2024	31/12/2024		Revistas publicadas/año	Número				3	$ 250.000.000,00			
							3.2 Realizar Corrección de estilo a los artículos														
							3.3 Realizar Edición gráfica y diseño editorial a los articulos														
					4. Adecuar las condiciones físicas y tecnológicas para fortalecer la productividad editorial en la universidad	30%	4.0 Realizar Documento técnico que determine el alcance en aspectos físicos y técnológicos para la adecuación y dotación de la Unidad Editorial	0%	1/03/2024	30/08/2024		Unidad Editorial adecuada	Número	0	0	1	1	$ 40.000.000			
							4.1 Adecuar el espacio físico necesario para el desarrollo de las actividades de la Unidad Editorial										$ 50.000.000			
							4.2 Adquirir 3 computadores con especificaciones ténicas necesarias para la edición, corrección de estilo y diseño editorial										$ 25.000.000			
							4.3 Adquirir Impresora con las especificaciones ténicas necesarias para la impresón de productos editoriales										$ 30.000.000			
							4.4 Adquirir Software especializado para la gestión editorial										$ 15.000.000			
					5. Contratar servicios de redes, plataformas y portales de visibilización de las publicaciones de las revistas institucionales	5%	5.1 Financiar membresias para las plataformas y redes	0%	1/02/2023	31/12/2023		Redes renovadas y nuevas contratadas por año	Número	5				$ 50.000.000			
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Fortalecimiento de los Investigadores y Grupos de Investigación	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	Evaluar la productividad de los investigadores con merito e impacto en los Cvlac	10%	1.1 Realizar la evaluación de la productividad de los investigadores	0%	1/05/2024	30/11/2024		Investigadores evaluados / total de investigadores	Porcentaje	0%	40%	60%	80%	$ 10.000.000	$ 150.000.000		
					Evaluar el estado de actualización de los Gruplac	20%	2.1 Evaluar el estado de la actualización de los Gruplac	0%	1/04/2024	30/11/2024		Grupos evaluados/ total de grupos	Porcentaje	0%	25%	50%	80%	$ 10.000.000			
					Adquirir servicios de asesoría y acompañamiento para la administración y actualización de la plataforma Scienti de Minciencias	35%	3.1 Brindar servicios de asesoría y acompañamiento constante para la adecuada administración y actualización de la plataforma Scienti de Minciencias	0%	1/03/2024	30/11/2024		Investigadores asistidos/total de investigadores	Porcentaje	0%	25%	40%	80%	$ 20.000.000			

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
					Realizar talleres de capacitación a investigadores para sensibilizar sobre la importancia de la producción académica	35%	4.1 Realizar la contratación de la logística de las capacitaciones		1/02/2024	30/11/2024		Capacitaciones realizadas	Número	0	1	2	2	$ 30.000.000			
							4.2. Contratar Capacitadores para realizar talleres dirigidos a investigadores para sensibilizar sobre la necesidad e importancia del reconocimiento de la	0%	1/02/2024	30/11/2024								$ 80.000.000			
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Formación y fortalecimiento de capacidades de los investigadores y estudiantes vinculados a semilleros.	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	Identificar las necesidades de formación de docentes investigadores para fortalecer las habilidades y competencias requeridas en los procesos de gestión de proyectos de investigación y la orientación de la investigación formativa en el aula.	20%	1.2 Formular el plan anual de capacitación de semilleros y grupos	0%	15/01/2024	15/02/2024		Plan de capacitación vigenvcia	Número	1	1	1	1	$ -	$ 250.000.000		
					Desarrollar talleres de capacitación para mejorar las habilidades y conocimientos que fortalezcan las practicas investigativas y de formación	50%	2.1 Contratar servicios de logística y/o de Profesionales de expertos para la realización de talleres	0%	1/03/2024	30/11/2024		cumplimiento de capacitaciones de la vigencia	Número	0%	50%	50%	100%	$ 50.000.000			
							2.2 Contratar servicio de logística para los talleres	0%	1/03/2024	30/11/2024											
					Fomentar las actividades de intercambio de experiencias y conocimiento de los investigadores con otros contextos e investigadores (Convenios y Redes de conocimiento)	30%	3.1 Financiar la participacion y asistencia a eventos de intercambio de conocimientos y experiencias	0%	1/03/20234	30/12/2024		Eventos a los que se asisten por vigencia	Número	0	1	1	2	$ 200.000.000			
							3.2 Realizar actividades de intercambio de conocimientos y experiencias	0%	1/03/2024	30/12/2024		Eventos que se realizan por vigencia	Número	0	1	1	2				
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Generación y desarrollo de condiciones físicas y financieras que permitan la ejecución de proyectos de investigación.	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	1. Realizar convocatorias internas y evaluación de proyectos de investigación	45%	Realizar convocatorias internas y aprobar los proyectos evaluados favorablemente	0%	1/06/2024	30/08/2024		Convocatorias realizadas por vigencia	Número		1			$ 20.000.000	$ 1.702.000.000		
					Financiar la implementación de proyectos de investigación		Realizar los trámites que garantizan los recursos necesarios para la ejecucion de los proyectos aprobados		1/02/2024	30/11/2024		Proyectos financiados	Número	30	30	30	30	$ 1.400.000.000			
							Hacer seguimiento a los tramites que facilitan el aceso a los bienes y servicios necesarios parar la ejecucion de los proyectos evaluados favorablemente	0%	30/03/2024	31/12/2024											
					Facilitar la participación y cofinanciación de proyectos de convocatorias externas y convenios	15%	Tramitar la financiación de contrapartidas en la ejecucioón de nuevos proyectos de convocatorias externas y/o convenios	0%	1/02/2024	30/11/2024		Proyectos o convenios cofinanciados	Número	0	1	1	1	$ 100.000.000			
					Monitorear la implementación de los proyectos en proceso de gestión	10%	Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de los proyectos	0%	1/03/2024	30/11/2024		Eventos de seguimientos	Número	0	10	20	25	$ 30.000.000			
					Desarrollar y mejorar las condiciones institucionales para potenciar la realización de proyectos de investigación	30%	Documento de diagnóstico de condiciones físicas y de dotación requerida por los programas para la realización de proyectos de investigación **(Plan de adquisición para mejoramiento de condiciones de investigación**)	0%	15/01/2024	15/02/2024		Cumplimiento de las adquisiciones	Porcentaje		30%	40%	30%	$ 152.000.000			
							Realizar las adquisiciones previstas y priorizadas en el documento diagnóstico	0%	1/03/2024	30/11/2024											
	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mund	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y	Fortalecimiento de la capacidad de gestión editorial y de las publicaciones científicas, académicas y divulgativas	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	Administrar la producción intelectual resultado de los proyectos de investigación ejecutados o en ejecución	30%	Realizar el seguimiento a la producción editorial generada por los proyectos de investigación (8 productos)	0%	30/03/2024	31/12/2024		Productos Publicados / Productos esperados	Porcentaje	25%	50%	50%	100%	$ 15.000.000	$ 175.000.000		
					Sistematizar los contenidos de la producción en el medio de publicación más idóneo (Articulo, libro, etc.)	20%	3.2 Realizar Corrección de estilo a los artículos	0%	30/05/2024	30/11/2024		productos generados	Número	0	2	4	8	$ 60.000.000			
							3.3 Realizar Edición gráfica y diseño editorial a los articulos	0%	30/05/2024	30/11/2024											

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.1._Reforzamiento_de_las_competencias_de_investigación_expresión_artística_e_innovación_desde_el_sentir_regional_del_Pacífico_en_integración_con_el_mundo.	4.1.1. Desarrollo y Creación de capacidades para la investigación, innovación y el desarrollo experimental y tecnológico.	Implementación de proyectos interdisciplinarios en la Universidad del Pacífico	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	Realizar el proceso editorial de la producción generada	50%	Contratar servicios para impresión o publicación de los productos	0%	31/07/2024	31/12/2024		productos publicados	Número	0	2	4	8	$ 100.000.000	$ 50.000.000		
					Conformar un equipo interdisciplinario de docentes coordinador de la gestión y evaluador de la estrategia de acercamiento a la formulación e implementación de proyectos interdisciplinarios en la	20%	Realizar convocatoria de Grupos y docentes interesados en participar del desarrollo de la iniciativa	0%	15/02/2024	15/03/2024		Docentes que participan (3 programas - docentes)	Número	0	6	6	6	$ 24.000.000			
							Formalizar la conformaciòn del equipo coordinador de la estrategia	0%													
					Formular una estrategia para el diseño, implementación y evaluación de proyectos interdisciplinarios concebidos bajo la estrategia del aprendizaje enfocada en la articulación propedeútica de los programas acadèmicos en la Universidad del Pacífico	30%	Elaborar propuesta metodológica y técnica para el diseño, implementación y evaluación de proyectos interdisciplinarios	0%	1/02/2024	30/06/2024		Avance en la Estrategia operativa formulada	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	$ 26.000.000			
							Tramitar la aprobación y adopción de la Propuesta metodologica y técnica	0%													
					Adoptar una política de gestión de la investigación en un proceso propedeútico de formación profesional	10%	Elaborar la política	0%	1/02/2024	30/06/2024		Política promulgada	Número	0	1	1	1				
							aprobar la política	0%													

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por
				Firma		
				Nombre	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	FREDDY ARMANDO ANGULO
				Cargo	Director de Investigaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.2._Fortalecimiento_de_la_transferencia_de_los_saberes_territoriales_la_gestión_de_conocimiento_ancestral_y_su_apropiación_social.	4.2.1. Fortalecimiento, circulación y apropiación de la producción científica, tecnológica, cultural, artística y de innovación para el Pacífico	Desarrollo de capacidades para identificar oportunidades de diseño y trámites de protección de propiedad intelectual resultado de investigaciones realizadas.	DIRECTOR DE INVESTIGACIONE	Desarrollar conocimiento y habilidades para tramitar la protección de la producción científica, tecnológica, cultural, artística de innovación y creación.	40%	Realizar Capacitaciones en temas de protección de producción científica, tecnológica y cultural	0%	1/03/2024	30/10/2024		Capacitaciones realizadas	Número	0	1	2	2	$ 30.000.000	$ 90.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Identificar y seleccionar en convocatorias proyectos con potencialidad de producción científica, tecnológica, cultural, artística de innovación y creación susceptible de protección intelectual	30%	Someter a evaluación de expertos proyectos con potencialidad de producción científica, tecnológica y cultural	0%	1/03/2024	30/10/2024		Proyectos elegibles/Proyectos identificados	Porcentaje	0%	0%	0%	10%	$ 40.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Evaluar el potencial de los resultados investigaciones realizadas o en proceso de generar innovación, creación sujeta de protección intelectual	10%	Realizar evaluación de los resultados de investigación sujetos de proyección protección intelectual	0%	1/03/2024	30/10/2024		Proyectos Potenciales/Proyectos elegibles	Número	0	0	0	5	$ 20.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Realizar los trámites de protección de la producción científica calificada	20%	Proveer acompañamiento de expertos a los investigadores para la realización de trámites de protección de la producción científica resultante de los proyectos evaluados.	0%	1/03/2024	30/10/2024		Trámites realizados	Número	N/A	N/A	N/A	N/A			Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_4.Ciencia_Tecnología_e_Innovación_para_impulsar_el_Pacífico_futuro	_4.2._Fortalecimiento_de_la_transferencia_de_los_saberes_territoriales_la_gestión_de_conocimiento_ancestral_y_su_apropiación_social.	4.2.1. Fortalecimiento, circulación y apropiación de la producción científica, tecnológica, cultural, artística y de innovación para el Pacífico	Ejecución de acciones de apropiación social del conocimiento relacionados con los proyectos de investigación científica, tecnológica, cultural, artística de innovación y creación.	DIRECTOR DE INVESTIGACIONES	Realizar y participar en eventos académicos para difusión de resultados de investigaciones realizadas o en proceso	60%	Financiar la realizacion de eventos academicos	0%	1/03/2024	30/11/2024		Eventos donde se participa	Número	0	1	3	4	$ 150.000.000	$ 250.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Financiar la participación en eventos academicos	0%	1/03/2024	30/11/2024										
					Realizar transferencia y aplicación de conocimientos a comunidades de los resultados de las investigaciones realizadas o en proceso	25%	Financiar acciones de transferencia de resultados de investigacion	0%	1/03/2024	30/11/2024		Procesos de transferencias	Número	0	1	1	1	$ 50.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Publicar a través de diferentes medios los resultados de las investigaciones realizadas	15%	Financiar la difusión y/o publicación de conocimientos a la comunidad académica y científica	0%	1/03/2024	30/11/2024		Publicaciones	Número	0	0	1	1	$ 50.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					$							340.000.000									

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por	
				Firma			
				Nombre	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA	
				Cargo	Director de Investigaciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	LABORATORIOS	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales, laboratorios y espacios interactivos.	1506020105 Programa integral de mantenimiento, verificacion y calibracion de equipos de laboratorio (PIMCEL)	COORDINADOR DE LABORATORIOS	Plan de Mantenimiento de Laboratorios 2024	100%	Realizar diagnóstico de criticidad de equipos		5/01/2024	30/01/2024		Cumplimiento del Plan	Porcentaje			50%	100%	$ 160.000.000	$ 160.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Establecer, aprobar y ejecutar Plan Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos		2/03/2024	30/11/2024										
							Establecer, aprobar y ejecutar Plan de Calibración		2/03/2024	30/11/2024										
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universi	6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales,	1506020111 Adecuación y actualización de laboratorios y con renovación	COORDINADOR DE LABORATORIOS	Dotación general laboratorios Integrados	100%	Realizar diagnóstico de necesidades de docencia		2/02/2024	28/02/2024		Cumplimiento plan adquisiciones	Porcentaje	20%	100%			$ 400.000.000	$ 400.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Adquisición de reactivos, materiales y equipos		2/03/2024	30/11/2024										
_6.Infraestructura_física_y_modernización_tecnológica	_6.2._Mejoramiento_y_ampliación_de_la_infraestructura_de_aulas_y_espacios_al_servicio_de_la_comunidad_universitaria	6.2.1. Desarrollo y fortalecimiento de nuevas aulas inteligentes, multimodales, laboratorios y espacios interactivos.	1506020102 Adecuacion e implementacion laboratorio de ensayos para analisis fisico quimico de suelos y aguas (LASA)	COORDINADOR DE LABORATORIOS	1. Validación de Métodos	20%	Contratar personal para el desarrollo de metodologías de validación (Calibración de material volumétrico, Determinación de incertidumbre de métdos y validación de metodológias de análisis)		10/01/2024	30/12/2024		Métodos analíticos validados	Número	3				$ 120.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					2. Implementación Sistema Gestión de Calidad en LASA		Implementar y certificar Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001 para LASA		2/02/2024	30/12/2024										
					3. Acreditación de Métodos NTC-ISO-17025 de 2017	10%	3.1Contratar asesoría para acreditación de métodos en NTC-ISO-17025:2017		2/02/2024	30/11/2024		Cumplimiento Plan de Asesoría	Porcentaje				100%	$ 150.000.000		Plan de Fomento a la Calidad 2022	
							3.2 Solicitar y contratar visitas de acreditación al con entidad acreditada (ONAC, IDEAM)		2/07/2024	30/11/2024										
							3.3 Formular y ejecutar planes de mejoramiento para acreditación		2/07/2024	30/12/2024										

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por	
				Firma			
				Nombre	SEGUNDO JAVIER CELIS VIVEROS	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA	
				Cargo	Jefe de Laboratorios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

	ÁREA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACAIÓN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
	AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
									dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.2 UniPacífico comprometida con la transformación de la gestión administrativa y académica.	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestion -SIG de los procesos administrativos y academicos de la Universidad del Pacifico	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SIAC - ISO 21000		Implementar Plan de Acción de la norma ISO 21000		1/01/2024	30/12/2024		Cumplimiento Plan de Acción	Número				1	$ 131.640.000	$ 131.640.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Planeación Estratégica		Realizar seguimiento a la implementación del PDI		1/02/2024	30/12/2024		Cumplimiento Seguimientos	Porcentaje	25%	50%	75%	100%				
					Informes a los entes de control		Realizar los informes a los entes de control: - Rendición de cuentas (anual) - Formulación POAI (anual) - Formulación Planes de Acción (a solicitud) - Informe de gestión (anual) - Mapas de riesgos (trimestral) - Seguimiento POAI (trimestral) - Seguimiento Estampilla OMAR BARONA MURILLO (mensual) - Seguimiento PFC (trimestral) - Seguimiento Plan de Mejoramiento MEN (semanal)		1/02/2024	30/12/2024		Cumplimiento informes entes	Porcentaje	25%	50%	75%	100%				
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.2 UniPacífico comprometida con la transformación de la gestión administrativa y académica.	MIPG	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / CONTROL INTERNO	Autodiagnóstico		- Sensibilizar a los funcionarios en cultura de Autocontrol - Establecer un plan de acción para el desarrollo del formulario FURAG de autodiagnóstico - Realizar el FURAG de autodiagnóstco para la vigencia 2022 - Establecer el Plan de Acción para cierre de brechas		9/01/2023	30/11/2023		Cumplimiento Autodiagnósticos FURAG	Porcentaje			25%	100%	$ -	$ 467.561.445		
					Implementación de Acciones MIPG y el PAAC		Implementar Plan de Acción MIPG y PAAC		1/02/2024	30/11/2024		Cumplimiento acciones	Poecentaje				100%	$ 467.561.445		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.1._Calidad_buen_gobierno_y_mejoramiento_continuo.	1.1.1 UniPacífico comprometida con la Acreditación en alta calidad institucional	Implementación Plan de Acción del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / DIRECTOR(A) ACADÉMICO	Implementación Plan de Acción SIAC (Planeación)		Implementar el Plan de Acción componente planeación		1/02/2024	30/11/2024		Cumplimiento plan de acción 2023	Porcentaje		25%	75%	100%				

					Elaborado por	Revisado por
RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1	Firma		
				Nombre	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
				Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE		T1	T2	T3	T4
AÑO	2024				

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_5.Extensión_y_Proyección_Social_articulados_con_el_tejido_empresarial_y_social_de_la_región.	_5.1_Consolidación_de_emprendimientos_de_base_tecnológica_y_spin_off_universitarios_en_respuesta_a_la_pertinencia_territorial_del_Pacífico	5.1.1 UniPacífico al servicio de la extensión y la proyección social con impacto regional	Fortalecimiento de las actividades de extension y proyeccion social de los programas de la universidad del pacifico	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Proyectos Sociales		A partir de los resultados del informe de necesidades de los programas, consolidar el comité de proyección social de la universidad del Pacífico, y los comités de proyección social de los programas académicos. Generar políticas de proyección social de cada programa.								
							Identificar, elaborar e implementar proyectos de intervención social acorde a las necesidades identificadas en las comunidades y/o actividades lúdico recreativas con la comunidad..					$ 331.965.000	**$ 331.965.000,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_5.Extensión_y_Proyección_Social_articulados_con_el_tejido_empresarial_y_social_de_la_región.	_5.1_Consolidación_de_emprendimientos_de_base_tecnológica_y_spin_off_universitarios_en_respuesta_a_la_pertinencia_territorial_del_Pacífico	5.1.1 UniPacífico al servicio de la extensión y la proyección social con impacto regional	Implementación de la Unidad para el fortalecimiento del emprendimiento en la comunidad Universitaria.	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Diseño de los procesos y servicios de la Unidad de Emprendimiento.		Diseño de procesos y divulgación de los servicios de la Unidad de Emprendimiento que den respuesta a la política aprobada e indicadores					$ 60.000.000	**$ 180.000.000,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Adecuación y Dotación de espacio de la Unidad de Emprendimiento.		Adecuación y dotación del espacio de la Unidad de emprendimiento					$ 120.000.000			
_5.Extensión_y_Proyección_Social_articulados_con_el_tejido_empresarial_y_social_de_la_región.	_5.2._Profesionalización_del_talento_humano_por_competencias_y_habilidades_demandadas_por_el_mercado_laboral_de_la_región_Pacífico.	5.2.1 Educación continua con visión de productividad y competitividad	Fortalecimiento de los vinculos de la universidad del pacifico con el sector institucional e intersectorial	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Promoción intitucional de oferta académica en instituciones educativas, sectores comunales y comunitarios, para posicionar la Universidad en las comunidades del Pacífico colombiano.		Realizar encuentro con las directivas académicas de las instituciones educativas para la promoción de la oferta académica y la identiifícación de necesidades académicas que probablemente conduzcan a la generación de estudios para la creación de nuevos programas en la univeraidad.					$ 65.000.000	**$ 175.000.000,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
							Realizar promoción académica intitucional con los estudiantes de ultimo grado de instituciones oficiales urbanas y rurales.					$ 30.000.000			
					Elementos de publicidad movibles de la Universidad		Adquirir pendones, agendas, lapiceros, memorias y 1 stand interactivo/informativo					$ 80.000.000			
_5.Extensión_y_Proyección_Social_articulados_con_el_tejido_empresarial_y_social_de_la_región.	_5.2._Profesionalización_del_talento_humano_por_competencias_y_habilidades_demandadas_por_el_mercado_laboral_de_la_región_Pacífico.	5.2.2. Prácticas y pasantías para la formación y la empleabilidad.	Realizacion de encuentros ejecutivos con empresarios del territorio para fortalecer el vinculo con los programas de educacion continua, extension y practicas formativas	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Fortalecer relaciones con el sector productivo para promover la inserción laboral de los egresados, programas de extensión, practicas y pasantias.		Realizacion de encuentros con ejecutivos y/o empresarios del territorio.					$ 74.000.000	**$ 74.000.000,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_5.Extensión_y_Proyección_Social_articulados_con_el_tejido_empresarial_y_social_de_la_región.	_5.3._Incidencia_gobernanza_construcción_de_paz_territorial.	5.3.1. UniPacífico por la gobernanza y la construcción de paz territorial.	Implementacion de acciones para la gobernanza y la construccion de paz territorial (Centro de paz territorial y catedra de paz)	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Encuentro sobre construcción de paz teritorial		Realizar encuentro, simposio, seminario, coloquio o taller sobre construcción de paz terriorial.					$ 75.000.000	**$ 75.000.000,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
_1.Proyección_hacia_la_acreditación_de_alta_calidad_institucional	_1.2._Gobernanza_y_articulación_territorial	1.2.2 Egresados UniPacífico alineados con el desarrollo territorial.	Aseguramiento de las actividades para el fortalecimiento del vinculo con los egresados	DRECTOR DE PROYECCION SOCIAL	Encuentros de egresados		Realizar dos encuentros de egresados, actividades deportiva sy culturales.					$ 340.026.168	**$ 340.026.168,00**	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	

	PLAN DE ACCIÒN	
	Código: ES-DE-FO04	
	Aprobación: 31/11/2021	

	ÁREA RESPONSABLE							**T1**	**T2**	**T3**	**T4**					
	AÑO															
APUESTA ESTRATEGICA	**ESTRATEGIA**	**PROGRAMA**	**Proyecto/Actividad**	**Responsable**	**PRODUCTO / COMPONENTE**	**% Pond Componente**	**ACTIVIDADES**	**Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)**				**presupuesto Producto/ componente**	**PRESUPUESTO ASIGNADO POAI**	**FUENTE**	**Observaciones**	
								T1	**T2**	**T3**	**T4**					

RESOLUCIÓN RECTORAL		**VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN**	**1**		**Elaborado por**	**Revisado por**
				Firma		
				Nombre	**JOSE EDWARD ARROYO ANGULO**	**FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA**
				Cargo	**Director(a) Proyección Social**	**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		**Versión**	**Descripción**
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DESARROLLO DE PERSONAL
AÑO	2024

SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/actividad	Responsable	PRODUCTO/COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de finalizacion dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulada) T1	T2	T3	T4	Presupuesto producto/componente	Presupuesto asignado POAI	FUENTE	Observaciones
1. Proyección hacia la acreditación de alta calidad institucional	1.1. Calidad buen gobierno y mejoramiento continuo.	1.1.2 UniPacífico comprometida con la transformación de la gestión administrativa y académica.	Implelemtación de MiPG 7 Dimensiones	Jefe División de Desarrollo de Personal	Difundir la política y el código de Integridad de la Universidad		Difusión de la política y el código de Integridad: valores institucionales, un valor por mes (HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILEGENCIA, JUSTICIA). Estos valores deben ser asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos, docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento contratistas y demás en sus actuaciones, y particulares que ejerzan funciones públicas o sean delegados para desarrollar las mismas, con el propósito de consolidarlos en la cultura organizacional de la Universidad.		1/03/2024	30/07/2024		Funcionarios capacitados	Porcentaje		100%			$ 55.000.000,00	$ 125.000.000,00		
					Plan Estrategico del Talento Humano (PETH 2024)		Formular y aprobar el Plan estratégico de Talento Humano 2024		1/03/2024	15/06/2024		Plan aprobado	Número		1			$ 70.000.000,00			
					Reglamento Interno de Trabajo		Formular, publicar, gestionar la aprobacion por parte del Consejo Superior y divulgar el reglamento interno de trabajo.		1/02/2024	31/12/2024		Reglamento aprobadol	Porcentaje	50%			100%	$ 100.000,00	$ 100.000,00		
	1.3. Fortalecimiento de capital humano de alto nivel.	1.3.1. Talento humano Unipacifico con calidad academica y compromiso social.	Implementación del Plan Estrategico del Talento Humano (PETH 2024).	Jefe División de Desarrollo de Personal	Plan Institucional de Capacitaciones (PIC 2024)		Implementación del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC 2024)		1/02/2024	31/12/2024		Ejecución del Plan	Porcentaje	10%	40%	80%	100%	$ 220.000.000,00	$ 610.000.000,00		
					Inducción y Reinducción		Realizar la Inducción a nuevos Colaboradores Y Realizar la reinducción a los colaboradores con 6 meses o mas de antigüedad		1/02/2024	31/12/2024		Colaboradores nuevos con indución	Procentaje	50%		100%		$ 25.000.000,00			
									1/08/2024	31/12/2024		Colaboradores con reindución	Procentaje		50%		100%				
					Plan Anual de vacantes y previsión de Talento Humano 2024		Implementación del Plan Anual de vacantes y previsión de Talento Humano 2024		1/02/2024	31/12/2024		Ejecución del Plan	Procentaje	10%	40%	80%	100%	$ 55.000.000,00			
					Plan de Bienestar Social e Incentivos		Implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos: Dia del Servidor Publico - ADMINISTRATIVOS $ 40MLS Dia de la Secretaria $ 9MLLS Dia del Docente $ 40MLLS Dia del Trabajo $ 30MLLS Otras Actividades $ 41MLLS Actividades decembrinas (desayuno navideño y almuerzo de fin de año) $ 100MLLS		1/02/2024	31/12/2024		Ejecución del Plan	Procentaje	10%	40%	80%	100%	$ 250.000.000,00			
					Monitoreo de SIGEP		Registrar los funcionarios y hacer seguimiento en los tiempo establecidos a la plataformar SIGEP en: - Registro y Actualización de Hojas de Vida - Declaración de bienes y Renta - Monitoreo contractual		1/02/2024	31/12/2024		Personal en cumplimiento de normatividad	Procentaje	100%	100%	100%	100%	$ -			
					Evaluación del Desempeño		Implementar y hacer seguimiento a la evaluación de desempeño al personal de acuerdo a la norma		1/02/2024	31/12/2024		Momentos realizados de la evaluación	Número	1	2		3	$ 15.000.000,00			
					Entorno laboral Saludable y Seguridad y Salud en el Trabajo - SST		Implementación del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024:		1/02/2024	31/12/2024		Ejecución del Plan	Procentaje	10%	40%	80%	100%	$ 45.000.000,00			
							- Promoción y Prevención en Salud - Inspecciones de Seguridad - Acompañamiento y Seguimiento de Enfermedades generales - Acompañamiento psicosocial		1/02/2024	31/12/2024		Jornadas realizadas	Procentaje				100%				
																		TOTAL PROYECTADO:	$ 735.100.000,00		

RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1		Elaborado por	Revisado por
				Firma		
				Nombre	SANDRA JIMENA ASPRILLA	FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA
				Cargo	Jefe Division Desarrollo de personal	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DELIN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio dd/mm/aaaa	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado) T1	T2	T3	T4	presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
_3.Oferta_académica_con_pertinencia_para_el_territorio	_3.1._Ampliación_de_la_cobertura_y_acceso_multimodal_de_la_oferta_académica_institucional.	3.1.1. UniPacífico por la formación integral del estudiante en respuesta al desarrollo territorial.	Fortalecimiento del departamentos de lenguas, lingüística y literatura	Director DELIN	Formación y fortalecimiento de capacidades del area de inglés para mejorar sus competencias y crear cursos virutales.		Capacitar a los docentes de los programas de la Universidad del Pacífico en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Teniendo en cuenta el (CEFR): Nivel B1.		4/03/2024	20/12/2024		numero docentes formados	numero		11			$ 280.000.000	$ 310.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Fortalecimiento de las capacidades del area de español para la adquisición de las competencias pedágogicas, didácticas,en TIC y crear cursos virtuales		Capacitar a los docentes del departamento de lenguas en "Innovation and research in language Learning". Una innmersión a las estrategias pedagógicas en la enseñanza de la segundaa lengua.		6/03/2024	7/03/2024		numero de docentes capacitados	numero		27			$ 30.000.000			
_3.Oferta_académica_con_pertinencia_para_el_territorio	_3.1._Ampliación_de_la_cobertura_y_acceso_multimodal_de_la_oferta_académica_institucional.	3.1.1. UniPacífico por la formación integral del estudiante en respuesta al desarrollo territorial.	Implementacion del centro de idiomas de la universdad del pacifico	Director DELIN			Adquirir Libros guias para la enseñaanza del idioma inglés. Matrial didactico para la enseñanza del idioma inglés.		3/06/2024	31/12/2024		Cumplimiento plan de adquisición.	Número			4		$ 20.000.000	$ 900.000.000	Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Cumplimiento normativo y legal ante secretaria de educación distrital e inspeción y vigilancia		- Entregar de documentos del programa de inglés en y de inglés para niños a inspección y vigilancia de la secretaria de educación del distrito de acuerdo a lista de chequeo de información requerida. (Politica y PEC) -Monitoreo de procedimiento de licencias de funcionamiento.		3/06/2024	31/12/2024		Politica elaborada.	Número		1		2	$ 60.000.000			
					Infraestructura fisica y tecnològica del centro de idiomas (2 laboratorios)		Adecuar 2 salas o salones como laboratorios de idiomas		1/03/2024	30/06/2024		Salas dotadas y adecuadas.	Número			2		$ 700.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	
					Medios educativos (Biblioteca, audiovisuales, etc.)		Creación de 8 Libros guias del idioma inglés (material didactico) con enfoque diferencial, para la enseñanza del idioma inglés, con contenido específico de acuerdo a la especialidad de cada programa (8 programas). Plataforma Moodle intercativa en conformiidad con el material didactico.		4/03/2024	20/12/2024		Cumplimiento plan de adquisición y programa de estudio.	numero					$ 120.000.000		Ley 1685 Estampilla Pro Universidad Del Pacifico	

					Elaborado por	Revisado por
RESOLUCIÓN RECTORAL		VERSIÓN PLAN DE ACCIÓN	1	Firma		
				Nombre	BRAYAN SALAZAR RODRÍGUEZ	JULIAN ALEJANDRO GÓMEZ TABORDA
				Cargo	Jefe Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura DELIN	Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha		Versión	Descripción
3/03/2009		1	Primera Edición
24/08/2015		2	Se modifica el titulo del formato

PLAN DE ACCIÒN

Código: ES-DE-FO04

Aprobación: 31/11/2021

ÁREA RESPONSABLE	DELIN	SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA (MARQUE X EN CADA TRIMESTRE)	T1	T2	T3	T4
AÑO	2024					

APUESTA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	PROGRAMA	Proyecto/Actividad	Responsable	PRODUCTO / COMPONENTE	% Pond Componente	ACTIVIDADES	Estado Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento Actividad	Indicador de eficiencia de producto	Unidad	Meta de eficiencia esperada de producto (acumulado)				presupuesto Producto/ componente	PRESUPUESTO ASIGNADO POAI	FUENTE	Observaciones
									dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa				T1	T2	T3	T4				
6/04/2020		3	Se modifica la estructura del formato																		
30/11/2021		4	Se modifica la estructura alineada al nuevo PDI y se incluye seguimiento																		